
RACI -מנהלים ב
RACI ניהול אפקטיבי של פרויקט בעזרת מטריצת

o פרויקט  בחרו
o את בעלי התפקידיםהגדירו ו, את המשימות שיש לקדםמפו
o את תחומי האחריותחלקואת הטבלה ומלאו
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